d	6	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		3	Análisis	18 días	lun 14/10/13	mié 06/11/13
2		3	Documentación del proceso y técnica del software existente	18 días	lun 14/10/13	mié 06/11/13
3		*	Asignaciones del proyecto y sus modificaciones todos los proyectos	5 días	lun 14/10/13	vie 18/10/13
4	ŧ	<b>₹</b>	Unificación del PAP, POA y PEP de todas las fuentes de financiamiento	4 días	mié 23/10/13	lun 28/10/13
5	ŧ	*	POA y reprogramaciones	5 días	mar 29/10/13	lun 04/11/13
6	ŧ	A.	Roles	3 días	lun 04/11/13	mié 06/11/13
7		3	Diseño actual	9 días	mar 22/10/13	lun 04/11/13
8	ŧ	x₽ .	Diseño UML del software existente (JSP, java, power builder y procedimiento almacenados)	9 días	mar 22/10/13	vie 01/11/13
9		*	Presentación y discusión de resultados	0 días	lun 04/11/13	lun 04/11/13
10		3	Rediseño	26 días	vie 25/10/13	lun 02/12/13
11		3	Asignaciones del proyecto y sus modificaciones todos los proyectos	15 días	vie 25/10/13	vie 15/11/13
12	ŧ	A <sup>*</sup>	Diagrama de paquetes	3 días	jue 31/10/13	lun 04/11/13
13	ŧ	*	Diseño de clases	1 día	vie 25/10/13	vie 25/10/13
14	ŧ	*	Diagrama funcional ó arbol funcional	2 días	lun 28/10/13	mar 29/10/13
15	ŧ	*	Diagramas de actividades UML del proceso-procedimiento	5 días	lun 04/11/13	vie 08/11/13
16		*	Descripción de reglas del negocio aplicables interfaz y entre pantallas	4 días	lun 11/11/13	jue 14/11/13
17		*	Entrega del primer producto	0 días	vie 15/11/13	vie 15/11/13
18		3	Poa, reprogramaciones y roles	14 días	mar 12/11/13	lun 02/12/13
19		*	Diagrama de paquetes	2 días	mar 12/11/13	mié 13/11/13
20		*	Diseño de clases	2 días	jue 14/11/13	vie 15/11/13
21		*	Diagrama funcional ó arbol funcional	1 día	lun 18/11/13	lun 18/11/13
22		*	Diagramas de actividades UML del proceso-procedimiento	3 días	mar 19/11/13	jue 21/11/13
23		*	Prototipos de pantallas	5 días	vie 22/11/13	jue 28/11/13
24		*	Descripción de reglas del negocio aplicables interfaz y entre pantallas	4 días	mar 26/11/13	vie 29/11/13
25		**?	Entrega del segundo producto	0 días	lun 02/12/13	
26		*	Validación del diseño con el usuario final	2 días	lun 25/11/13	mar 26/11/13
27		3	Programación, plan de pruebas y manuales de solución modular (POA, reprogramaciones y roles)	26 días?	lun 14/10/13	lun 18/11/13
28		*	POA	1 día?	lun 18/11/13	lun 18/11/13
29		**?	Codificación			
30		**	Ejecución del plan de pruebas			
31		**	Implementación y capacitación			
32		<b>*</b> ?	Manuales (usuario, instalación y configuración )			

Id		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	0	tarea				
33		<b>₹</b> ?	Capacitación técnica			
34		3	REPROGRAMACIONES	1 día	lun 14/10/13	lun 14/10/13
35		<b>₹</b> ?	Codificación			
36		<b>₹</b> ?	Ejecución del plan de pruebas			
37		**?	Implementación y capacitación			
38		<b>₹</b> ?	Manuales (usuario, instalación y configuración )			
39		<b>₹</b> ?	Capacitación técnica			
40		3	Roles	1 día	lun 14/10/13	lun 14/10/13
41		<b>₹</b> ?	Codificación			
42		<b>₹</b> ?	Ejecución del plan de pruebas			
43		<b>₹</b> ?	Implementación y capacitación			
44		<b>₹</b> ?	Manuales (usuario, instalación y configuración )			
45		<b>*</b> ?	Capacitación técnica			

Predecesoras	Nombres de los recursos
	MARVIN
	EMPRESA,MARVIN
	MARVIN
	MARVIN
	MARVIN
7	MARVIN
	MARVIN
	EMPRESA
	EMPRESA
	EMPRESA, MARVIN, USUARIOS
26	

Predecesoras	Nombres de los recursos
Predecesoras	inombres de los recursos
	L